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Kadastrale gegevens

Overzichtstekening met ligging locatie
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Inleiding

In opdracht van Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) is door
Ingenieursbureau Oranjewoud een saneringsplan opgesteld voor het 'palenterrein’ gelegen
in het natuurgebied de Plateaux in de gemeente Valkenswaard. De regionale ligging van de
locatie is weergegeven op tekening 232018-0-1. De kadastrale gegevens zijn opgenomen
in bijlage 2.

Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van dit saneringsplan is de aanwezigheid van een 'geval van
ernstige bodemverontreiniging' met zware metalen (zinkassen) en het voornemen tot
sanering van Projectbureau ABdK in samenwerking met de terreineigenaar i.c. Natuurmo-
numenten.

De aangetroffen verontreiniging is het gevolg van het toepassen van zinkassen als
verhardingsmateriaal in het verleden. De verontreiniging is ontstaan v66r 1 januari 1987 en
wordt beschouwd als een zogenaamd 'historisch geval' van bodemverontreiniging.

Doel

Het doel van de sanering is het doelmatig en kosteneffectief saneren van de grootste vracht
aan verontreiniging, waarbij tevens de natuurwaarden van het gebied (flora en fauna)
behouden blijven en geen onherstelbare schade op de locatie optreedt.

Een afweging van saneringsvarianten heeft reeds plaatsgevonden in het "Saneringsonder-
zoek palenterrein " (Oranjewoud, kenmerk 15623-170340, rev03, 28 nov. 2007). Op basis
hiervan is door Projectbureau ABdK in overleg met de terreineigenaar i.c. Natuurmonumen-
ten besloten tot uitvoering van een bodemsanering, waarbij de zinkassenpaden worden
verwijderd, alsmede een spot met zichtbare zinkassen in deelgebied C.

Het saneringsplan dient tevens voor het verkrijgen van een beschikking van het bevoegd
gezag voor instemming met het saneringdoel, het saneringsresultaat en de termijn
waarbinnen deze moeten worden bereikt. Daarbij moet het plan voldoende informatie
leveren om de haalbaarheid van het saneringsdoel en -resultaat te kunnen beoordelen.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de locatie beschreven, alsmede de bodemopbouw en geohydrologie. In
hoofdstuk 3 is de verontreinigingssituatie en gevalsdefinitie beschreven. De aanpak en de
doelstelling van de sanering zijn beschreven in hoofdstuk 4. De sanering is uitgewerkt in de
hoofdstukken 5 t/m 8.
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Achtergrondinformatie

Algemeen

Enkele topografische gegevens van de locatie zijn weergegeven in tabel 2.1. De ligging van
de locatie is weergegeven op tekening 232018-0-1. De kadastrale gegevens zijn
opgenomen in bijlage 2 van dit rapport. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de bij
de sanering betrokken instanties.

Tabel 2.1: Samenvatting gegevens saneringslocatie

Omschrijving Locatiekenmerken

Locatie: Natuurgebied de Plateaux te Valkenswaard

Kadastrale gemeente Bergeijk, sectie C, Nrs.: 2262 en 2397

Kadastral duiding:
adastra’e aandulcing Kadastrale gemeente Borkel en Schaft, sectie F, Nr.: 449

Oppervlakte saneringslocatie (m?): ca. 18 ha.

x-codrdinaat: 156.301

Coordinaten (hartvan locatie): .
y-codrdinaat: 364.485

Eigenaar: Naam: Vereniging Natuurmonumenten

Naam: Projectbureau ABdK

Opdracht ing:
pdrachigever sanering Adres: Postbus 2213, 5600 CE Eindhoven

Huidig gebruik locatie Natuurgebied
Toekomstig gebruik locatie Natuurgebied
Terreinbeschrijving

De locatie is gelegen in het zuidelijke deel van de gemeente Valkenswaard, nabij de
landsgrens met Belgié. Het palenterrein is een voormalige opslagplaats van boomstammen
(heipalen) uit de Ardennen en is gelegen in het natuurgebied De Plateaux. In de aan- en
afvoerwegen werden zinkassen van de nabijgelegen zinkindustrie verwerkt. Daarnaast
werden de door het zware vrachtverkeer veroorzaakte kuilen in het terrein opgevuld met
zinkassen. Hierdoor is een ernstige en omvangrijke bodemverontreiniging ontstaan
(110.000 m? zinkassen en grond). Meer gegevens over de verontreiniging zijn opgenomen
in paragraaf 3.2. Het totale gebied is circa 18 hectare groot. Ongeveer tien jaar geleden is
de functie van het palenterrein opgeheven en is het gebied teruggegeven aan de natuur.
Het terrein is daarna op veel plaatsen sterk verwilderd en aan het verbossen met wilg en
berk.

Natuurwaarden

De beheerder van het natuurgebied De Plateaux is de Vereniging Natuurmonumenten.
Het gebied ligt op de overgang van droge zandgronden naar het vochtige beekdal van de
Dommel. Samen met het Belgische natuurgebied Hageven vormt het één geheel en in
aangewezen als Nature 2000-gebied. De Plateaux heeft een afwisselend landschap, met
bos, heide, vloeiweiden, het Klotven en landbouwgrond. In het vochtige Hageven liggen
moerassen, rietvelden, vennen, broekbossen en poelen.

Het Natura 2000-gebied "Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux" is zowel aangewezen
als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. De totale oppervlakte van het gebied beslaat 4.356 ha,
waarvan 2.522 ha als Vogelrichtlijngebied. Het Natura2000-gebied bestaat uit twee delen.
De Plateaux behoort tot het westelijke deel, dat verder het bos- en heidecomplex De Malpie
en de Malpiebeemden omvat en dat gelegen is tussen de Venbergse Molen in het noorden
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en de grens met Belgi€ in het zuiden. Het palenterrein is net als de rest van het westelijke
deel alleen als Habitatrichtlijn aangewezen.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie weergegeven.

Figuur 2.1: luchtfoto met globale grenzen locatie (bron: www.googlemaps.nl)

De regionale ligging van de locatie is weergegeven op tekening 232018-0-1. De situatie ter
plaatse is weergegeven op tekening 170340-S-1.

Toekomstige situatie

Door de opdrachtgever is aangegeven dat de saneringslocatie onderdeel zal blijven
uitmaken van het Natura 2000-gebied "Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux" en dat de
bestaande ecologische waarden dienen te worden gehandhaafd, dan wel verbeterd. Met de
sanering wordt beoogd de risico's voor het ecosysteem te verminderen.
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Bodemopbouw en geohydrologie

Onderstaande geo(hydro)logische gegevens zijn ontleend aan het rapport ‘Herstel
vennencomplex Plateaux-Hageven, Bell Hullenaar, februari 2002°.

Het natuurgebied Plateaux-Hageven ligt op de Kempenhorst, een tektonisch opgeheven
gebied dat zich bevindt ten westen van de Centrale Slenk van Brabant. Het onderzoeksge-
bied heeft een globale hoogteligging van N.A.P. +32 in het noordoosten tot +35 m in het
zuidwesten. Op een diepte van ca. 40 m -mv. begint het pakket van slecht doorlatende
rivier-afzettingen van de Formatie van Kedichem (zie tabel 2.2). Dit pakket fijne zanden,
leem- en kleilagen is ca. 50 m dik en kan beschouwd worden als de geohydrologische basis
van het gebied. Daarboven ligt het goed doorlatende pakket van de Formatie van Sterksel.
Dit pakket bestaat voornamelijk uit grove zanden en is ca. 40 m dik. De Formatie van
Sterksel is afgedekt met een dunne laag fijn dekzand van de Formatie van Twente.

Tabel 2.2: Regionale bodemopbouw

Globale diepte | Samenstelling Formatie Geohydrologische

inm -mv. indeling

0-0,5/1,5 Dekzanden van leemarm en zwak Formatie van Twente Deklaag
lemig fijn zand

1,5-40 Grofzandige rivierafzettingen met Formatie van Sterksel 1° watervoerende pakket
plaatselijk grind en kleilagen

40-90 Slecht doorlatende rivierafzettingen | Formatie van Kedichem Slecht doorlatende basis
van fijne zanden, leem- en kleilagen

Uit de boorprofielen van uitgevoerd bodemonderzoek blijkt dat de bodem tot de maximaal
geboorde diepte van 3,7 m-mv bestaat uit matig fijn tot matig grof, zwak siltig zand.

Over het gehele terrein zijn in zowel de bovengrond als in de ondergrond tot een diepte van
0,8 m-mv zwakke tot sterke bijmeningen met zinkassen en puin aangetroffen.

De aanwezige paden bestaan bijna volledig uit zinkassen.

Het freatische grondwater is aangetroffen op gemiddeld circa 1,8 m-mv (sept/okt 2005).
Het grondwater stroomt vanaf de hoge gronden van het natuurgebied in oostelijke tot
noordoostelijke richting af naar het Dommeldal.

De saneringslocatie bevindt zich niet binnen of in de directe nabijheid van (> 500 m) een
beschermingszone van een grondwaterbeschermingsgebied. Daarnaast vinden in de
directe nabijheid van de onderzoekslocatie geen geregistreerde (particuliere of industriéle)
grondwateronttrekkingen plaats.

Het is niet bekend of er in de omgeving van de onderzoekslocatie niet geregistreerde
grondwateronttrekkingen aanwezig zijn.

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de Wateratlas Noord-Brabant, Website provincie
Noord-Brabant.
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Verontreinigingssituatie in saneringsperspectief

Uitgevoerde bodemonderzoeken

Op de locatie zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

¢ Zinkasseninventarisatie in het gebied "De Plateaux", HAS Kennis Transfer, projectcode:
4411KEM4, 18 juni 2004;

¢ Eindrapport zinkasseninventarisatie in het gebied "De Plateaux", HAS Kennis Transfer,
projectcode: 4411KEM4, oktober 2005 en aanvullend uitgevoerde 'Resultaten
bemonstering grondwater', HAS Kennis Transfer, projectcode: 4411KEM4, 4 september
2006;

e Aanvullend bodemonderzoek (uitgevoerd als onderdeel van het ' Saneringsonderzoek
Palenterrein'), Oranjewoud, kenmerk 15623-170340, rev03, 28 nov. 2007).

Tevens heeft een "ecologische inventarisatie" plaatsgevonden (Oranjewoud, kenmerk
170340, d.d. 5 aprl 2007).

In navolgende paragraaf is de verontreinigingsituatie beschreven. Voor meer
detailinformatie wordt verwezen naar bovengenoemde bodemonderzoeken.

Verontreinigingsituatie

Het palenterrein is opgedeeld in vier deelgebieden: palenterrein A, B en C en ' ophogingen'.
Deze indeling is gebaseerd op de indeling van het Nader bodemonderzoek (HAS Kennis-
transfer, 2004-2006) en is weergegeven in tekening 170340-5-1.

Op palenterrein A zijn vier verharde paden te onderscheiden. Op palenterrein C zijn ook
verharde paden zichtbaar. Op palenterrein B is geen onderscheid te maken tussen paden
en opslaggedeelten. De paden bevatten meer dan 50% bodemvreemd materiaal en vallen
daardoor niet onder de definitie van bodem.

Omvang paden

De hoeveelheid verhardingslaag is circa 2.800 m?, opgesplitst in:
e Toegangsweg: 375 m? in laagdikte 0,5 meter;
e Palenterrein A: 400 m? in laagdikte 0,1-0,4 m;
e Palenterrein C: 2.100 m? in laagdikte 0,35-0,5 m.

Omvang grond met bodemvreemd materiaal

De laagdiktes van bodemvreemd materiaal zijn geinterpreteerd tot lijnen met gelijke
laagdiktes en de hoeveelheid bodemvreemd materiaal is berekend.

De berekende hoeveelheden zijn:

e Deel A: 5.180 m’ (gemiddeld circa 17,0 cm, over circa 30.600 m?);
e Deel B: 11.670 m’ (gemiddeld circa 22,5 cm, over 52.200 m?);
e Deel C: 16.815 m? (gemiddeld circa 23,5 cm, over 71.750 m?).

De geinterpreteerde laagdiktes zijn vermeld in tekening 170340-S-1. Op deze tekening zijn
ook de zinkassenpaden weergegeven.
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In deelgebied B zijn geen assenpaden te onderscheiden. Het gemiddelde zinkgehalte is
11.000 mg/kg.ds. De hoeveelheid grond met bodemvreemd materiaal in deel B is
11.670 m°. De vracht aan zink ligt in de orde grootte van 200 ton.

Dit doorrekenend voor de grond met bodemvreemd materiaal in de delen A en C wordt de
vracht aan zink in deze delen 400 ton. In deel C is het gemiddelde zinkgehalte 18.600
mg/kg.ds. De hoeveelheid is 2800 m>. De vracht ligt in de orde grootte van 100 ton.

Aan de randen van palenterrein B en C zijn in totaal 22 ophogingen aanwezig die puin en
zinkassen bevatten.

Er bestaat een sterke relatie tussen het concentratieniveau aan zware metalen en de
aanwezigheid van bodemvreemd materiaal. De bovengrond is zeer sterk verontreinigd door
de aanwezigheid van bodemvreemde materiaal. Het concentratieniveau in de onderlig-
gende bodemlaag is beduidend lager (<interventiewaarde).

De hoeveelheid grond met bodemvreemd materiaal is circa 33.500 m?, exclusief zinkas-
senpaden (circa 2.800 m?) en ophogingen (circa 9.600 m).

Er is geen sprake van aantoonbare verspreiding naar het grondwater.

Gevalsdefinitie, ernst en spoedeisendheid

In termen van de Wet bodembescherming is sprake van één geval van ernstige verontreini-
ging met zware metalen (met name zink en cadmium). De omvang van de verontreiniging is
binnen de perceelsgrenzen globaal ingekaderd.

De verontreiniging is aanwezig ter plaatse van de kadastrale percelen:
o gemeente Bergeijk, sectie C, Nrs.: 2262 en 2397;
o gemeente Borkel en Schaft, sectie F, Nr.: 449.

De verontreiniging is ontstaan voor 1987 en wordt deze aangemerkt als 'historische
verontreiniging'.

Risicobeoordeling heeft plaatsgevonden voor humane en ecologische risico's. Conform het
gebiedspecifieke beleid voor projectgebied De Kempen worden de verspreidingsrisico's
niet bepaald.

Uit een beoordeling van humane en ecologische risico's blijkt dat geen sprake is van een
humane risico's. Een ecologische inventarisatie heeft aangetoond dat het palenterrein
wordt gekenmerkt door een waardevolle flora, met acht beschermde soorten en 26 Rode
lijstsoorten. De gevonden plantensoorten zijn kenmerkend voor bloemrijke, droge
graslanden. Sommige soorten, zoals het Geel zonneroosje en Zinkboerenkers, zijn
vermoedelijk aangevoerd uit Belgié en vinden op het terrein een standplaats. De situatie is
uniek te noemen en zeker het behouden waard.

De habitattypen waarvoor het plangebied als Natura2000-gebied is aangewezen, bleken
ten tijde van het onderzoek in 2007 niet voor te komen. Een actualisatie is niet noodzake-
lijk. Het onderzoek uit 2007 is namelijk 5 jaar geldig, omdat geen strikt beschermde
soorten zijn aangetroffen.
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Uit de floragegevens blijkt dat de deelgebieden A en B het meest waardevol zijn. In deze
deelgebieden breiden de Rode lijstsoorten zich ook uit. De beschermde soorten zijn
aangetroffen in deelgebied A, in minder mate in deelgebied B. In deelgebied C heeft zich
geen floristische rijkdom kunnen ontwikkelen.

Dat deelgebied A duidelijk minder is verontreinigd dan deelgebied B en C, is een sterke
aanwijzing dat de verontreiniging het verschil in floristische rijkdom heeft veroorzaakt.
Daarnaast mag worden aangenomen dat, gelet op het concentratieniveau van zware
metalen, de toxische druk op het ecosysteem hoog is en de aanwezige verontreiniging tot
minder en niet zichtbare schade aan het bodemleven en bodemprocessen heeft geleid.

Geconcludeerd wordt dat sprake is van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem en
hiermee sanering van de verontreiniging op basis van de criteria uit de Whb spoedeisend is.
Het bevoegd gezag Wbb zal hieromtrent een besluit nemen. Voor de volledige risicobeoor-
deling wordt verwezen naar het "Saneringsonderzoek palenterrein " (Oranjewoud, 2007).
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Saneringsdoel, uitgangspunten en randvoorwaarden

Saneringsvarianten

Een afweging van mogelijke saneringsvarianten heeft plaatsgevonden in het "Saneringson-
derzoek Palenterrein" (Oranjewoud, kenmerk kenmerk 15623-170340, rev03, 28 nov.
2007). In het saneringsonderzoek zijn, na een beschouwing van de voor de locatie
relevante eisen samenhangende met het werken in een natuurgebied in het algemeen en
met de hoge ecologische kwaliteit van onderhavig gebied in het bijzonder, 5 varianten
uitgewerkt, te weten:
1. hetvolledig verwijderen van de verontreiniging tot het achtergrondniveau in de delen
A, B en C (referentievariant);
2. hetverwijderen van grond met bodemvreemd materiaal tot maximaal circa 0,5 m -mv.
uit de delen A, B en C (vrachtreductie-variant);
3. het gedeeltelijk ontgraven tot maximaal circa 0,3 m -mv. en gedeeltelijk afdekken in
delen B en C (combinatievariant);
het aanbrengen van een leeflaag van 0,5 meter in delen B en C (leeflaagvariant);
5. hetverwijderen van de zinkassenpaden (minimale variant).

Deze vijf varianten zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en onderling beoordeeld. Op basis van
een milieuhygiénische, technische, financiéle, maatschappelijke en ecologische afweging
is door Projectbureau ABdK in overleg met de terreineigenaar aangegeven dat de voorkeur
uitgaat naar het verwijderen van de grootste vracht aan zware metalen, door verwijdering
van de zinkassenpaden en de 'grote spot' met waarneembare zinkassen ter plaatse van
deelgebied C (combinatie van variant 5 en een deel van variant 2).

Saneringsdoel en terugsaneerwaarde

De verhardingslaag (zinkassen) ter plaatse van de paden, alsmede de spot met duidelijk
waarneembare zinkassen ter plaatse van deelgebied C zullen door middel van ontgraving
worden verwijderd. Hierbij wordt uitgegaan van de contouren zoals bepaald in voorgaand
onderzoek. Deze contouren worden als leidend beschouwd voor ontgraving, aangezien ook
buiten de geplande ontgravingscontouren zinkassen in de grond aanwezig zijn. Zinkassen
buiten de ontgravingscontour zullen na sanering achterblijven.

Een concrete terugsaneerwaarde wordt niet vastgesteld.

Met deze saneringsmethode wordt voldaan aan de doelstelling van ABdK om zo veel
mogelijk zinkassen uit de Kempen te verwijderen (vrachtverwijdering).
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Uitgangspunten

Bij het opstellen van onderhavig saneringsplan zijn de onderstaande uitgangspunten
gehanteerd:

De verontreinigingsituatie zoals vastgelegd in het 'Nader bodemonderzoek' (HAS
Kennistransfer, 2004-2006) en het 'Aanvullend bodemonderzoek' (opgenomen in
Saneringsonderzoek Palenterrein, Oranjewoud, nov. 2007)

Begrenzing van de ontgravingen vindt plaats o.b.v. de bepaalde contouren en
zintuiglijke waarnemingen van bodemvreemd materiaal (> 50% zinkassen). Buiten
de geplande ontgravingscontouren zijn zinkassen in de grond aanwezig en zullen
deze achterblijven.

Voor de graafwerkzaamheden is geen bemaling nodig.

Tijdens voorgaande onderzoeken zijn geen waarnemingen van asbest gedaan;
aangenomen wordt dat geen asbest in concentraties boven de restconcentratie-
norm aanwezig is.

In de bodem ter plaatse van de graaflocatie bevinden zich geen voorwerpen met
archeologische waarde, naar aanleiding waarvan speciale maatregelen noodzake-
lijk zijn.

Er bevinden zich geen obstakels in de boven- en ondergrond die de ontgraving
bemoeilijken.

Voor de geplande ontgravingen behoeven geen taluds te worden gegraven, waar-
voor grond tijdelijk in depot wordt geplaatst.

Behoudens het toegangspad (langs deelgebied A) zal geen aanvulling van de
ontgravingen plaatsvinden.

Randvoorwaarden

Naast de uitgangspunten geldt er een aantal randvoorwaarden voor de sanering en/of

uitvoering. Deze randvoorwaarden zijn als hard te beschouwen en zijn onderstaand

weergegeven:

De in de saneringsbeschikking gestelde eisen en randvoorwaarden.

De sanering kan niet uitgevoerd worden met een goedgekeurde gedragscode. Een
ontheffing is dan noodzakelijk, voor enkele planten en levendbarende hage-

dis. Echter, indien voldoende mitigerende maatregelen getroffen worden is een
ontheffing niet noodzakelijk. Zeker omdat het hier gaat om Tabel 2-soorten Flora
en Fauna wet. Het eventueel (tijdelijk) verplaatsen van beschermde planten kan
zelfs plaatsvinden zonder ontheffing (Aangepaste beoordeling ontheffing ruimte-
lijke ingrepen Flora en Fauna wet, LNV 2009).

Betreding van het natuurgebied buiten het werkterrein is niet toegestaan. Het
werkterrein is gedefinieerd als de te ontgraven terreindelen.

Eisen van nutsbedrijven met betrekking tot de aanwezige kabels en leidingen.
Eisen voorkomend uit eventuele andere vergunningen (Zorgplicht natuurbeheer,
Wet Milieubeheer).

Bij uitvoering van de werkzaamheden dienen de hoge ecologische waarden van het
gebied in acht te worden genomen, zie pag. 12.

Op locatie worden geen tijdelijke depots ingericht met (verontreinigd) materiaal.
Overlast voor omwonenden dient (zo veel mogelijk) te worden voorkomen.

Het terrein moet ten alle tijden toegankelijk zijn voor hulpdiensten.
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Randvoorwaarden ten aanzien van behoud ecologische waarden

Uitvoering van de saneringswerkzaamheden tijdens het vogelbroedseizoen (15
maart - 15 juli) heeft een sterk negatieve invloed op de meeste vogelsoorten en
dient te worden voorkomen.

Tijdens het uitvoeren van de sanering dient rekening te worden gehouden met
beschermde soorten: planten in Deelgebied A.

Schade aan amfibieén (kikkers en padden) en reptielen (hagedissen) dient te wor-
den voorkomen. Voorafgaand aan de werkzaamheden ter plaatse van begroeide
terreindelen (deelgebied C) dient de aanwezigheid van amfibieén te worden vast-
gesteld en dienen deze te worden gevangen en verplaatst. Indien noodzakelijk kan
tevens een tijdelijk amfibieénafrastering worden geplaatst.

Ter bescherming van reptielen (hagedissen) dienen in de late herfst — als de dieren
in winterslaap zijn — handmatig alle bovengronds aanwezige vegetatie, boom-
stronken, grote stenen e.d., waar hagedissen buiten de periode van hun winter-
slaap op zouden kunnen zonnen, te worden verwijderd.

Effecten op zoogdieren kunnen worden verminderd door voorafgaand aan de sane-
ring de begroeiing ter plaatse van en direct naast het werkgebied te verwijderen /
maaien (met name deelgebied C). Het verwijderen van de begroeiing dient plaats te
vinden in de periode van eind september tot half november.

Ten aanzien van de 'overige ongewervelden', meer in het bijzonder de
Blauwvleugelsprinkhaan (soort op rode lijst), dient tijdens het seizoen een inventa-
risatie te worden verricht om te bepalen of hier sprake is van enkele exemplaren of
een populatie Blauwvleugelsprinkhanen. Op basis van deze informatie kan vervol-
gens worden bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn.
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Sanering
Alvorens met de sanering kan worden aangevangen, dient een aantal voorbereidende

werkzaamheden te worden uitgevoerd. Het gaat hierbij zowel om procedurele als technisch
inhoudelijk gerichte werkzaamheden.

Vergunningen, meldingen en toestemmingen

Voorafgaand aan de sanering dienen de in onderstaande tabel opgenomen vergunningen
en meldingen te worden aangevraagd en gedaan.

Tabel 5.1: Overzicht vergunningen, meldingen en ontheffingen

. Verantwoordelijkheid

Vergunningen Bevoegd gezag: van:

Meldingi.h.k.v. art. 28 / 40 van de Wbb voor het | Melden bij provincie Noord- Initiatiefnemer sanering

afgeven van Beschikking Ernst en Spoedeisend- | Brabant

heid en het voornemen tot sanering.

Raadplegen van Indicatieve Kaart Bijzonderheden melden aan Initiatiefnemer sanering

Archeologische Waarden (IKAW) in het kadervan | gemeente Valkenswaard

de Wet de op archeologische momentenzorg

Ontheffing transport verontreinigde grond Landelijk meldpunt Aannemer

KLIC-melding Kabels- en leidingen- Aannemer
informatiecentrum (KLIC)

Melding start, einddiepte, afwijking, einde van Provincie Noord-Brabant Initiatiefnemer sanering

sanering

Aanvragen kapvergunning Gemeente Valkenswaard / Initiatiefnemer sanering
Vereniging Natuurmonumenten

Verkrijgen goedkeuring op gedragscode voor Ministerie van Landbouw, Natuur | Initiatiefnemer sanering

uitvoering werkzaamheden in natuurgebied De en Voedselkwaliteit

Plateaux.

De sanering kan niet uitgevoerd worden met een goedgekeurde gedragscode. Een
ontheffing is dan noodzakelijk, voor enkele planten en levendbarende hagedis. Echter,
indien voldoende mitigerende maatregelen getroffen worden is een ontheffing niet
noodzakelijk. Zeker omdat het hier gaat om Tabel 2-soorten Flora en Faunawet. Het
eventueel (tijdelijk) verplaatsen van beschermde planten kan zelfs plaatsvinden zonder
ontheffing (Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora en Faunawet, LNV
2009).

Een nadere toetsing aan de Natuurbeschermingswet is niet noodzakelijk. De toetsing heeft
al plaatsgevonden in 2007. Hieruit komt naar voren dat geen vergunning in het kader van
de Natuurbeschermingswet noodzakelijk is. Dit is in de huidige situatie nog steeds zo. Een
melding bij de provincie met toezending van de rapportage uit 2007 volstaat.

Aanvullende toetsing FF-wet is ook niet noodzakelijk. Aangezien geen strikt beschermde
soorten zijn aangetroffen, is het onderzoek 5 jaar geldig.

Verzekeringen en veiligheid
Verzekering
Ten behoeve van de (sanerings)werkzaamheden dient een Construction All Risks verzeke-

ring (CAR+) of gelijkwaardige verzekering te worden afgesloten.

V&G-plan
Voor de sanering dient door de aannemer een V&G-plan opgesteld te worden.
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Inrichting werkterrein

De saneringslocatie betreft grotendeels een niet-vrijtoegankelijk natuurgebied van
Vereniging Natuurmonumenten. Tijdens de sanering dient de toegangsweg van de locatie te
worden afgezet met een hekwerk waarop duidelijk wordt aangegeven dat het een bodem-
sanering betreft en dat toegang voor onbevoegden verboden is. Voor de aan- en afvoer van
materieel en materiaal dient de bestaande in-/uitrit van het terrein aan de openbare weg
Barrier (gemeente Bergeijk) worden gebruikt. Het transport van verontreinigd materiaal kan
plaatsvinden via de openbare weg. Indien verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn, zullen
deze in overleg met de gemeente Valkenswaard / Bergeijk worden vastgesteld en uitge-
voerd.

Het terrein zal door de aannemer ingericht worden inclusief keten en een was- en kleedunit.
Deze dienen geplaatst te worden op de parkeerplaats bij de entree van het natuurgebied.
Bij de inrichting wordt rekening gehouden met de veiligheidsvoorschriften en arbowetge-
ving voor grondwerk en bodemsaneringen. Om verspreiding van het verontreinigde
materiaal tot buiten het werkterrein te voorkomen, dient een wasplaats te worden
aangelegd. Bij droog weer kan voor het verwijderen van de aanhangende grond volstaan
worden met het borstelen van het materieel. Bij nat weer dient het materieel te worden
schoon gespoten. Verder dient een saneringsunit op de locatie aanwezig te zijn. De te
nemen maatregelen dienen te voldoen aan de geldende publicatie 132 van C.R.O.W.

De globale inrichting van de saneringslocatie is weergegeven op tekening 232018-0G-1.

Kabels en leidingen

Bij uitvoering van de saneringswerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de
ligging van kabels en leidingen.

Uit een inventarisatie (KLIC-nr 100016667, d.d. 02-08-2010) blijkt dat binnen de ontgra-
vingscontour van deelgebied A een elektrakabel aanwezig is. Deze is gelegen langs de
toegangsweg en loopt vanaf de doorgaande weg Barrier (N69) tot halverwege de inrit van
de parkeerplaats in deelgebied A. Voorts ligt er een voedingskabel voor het elektrisch
raster langs het toegangspad. Gezien de beperkte ontgravingsdiepte ter plaatse (gemid-
deld circa 0,25 m-mv) bevindt deze kabel zich waarschijnlijk niet binnen de ontgravings-
contour.

Minimaal 3 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden dient de aannemer een actuele
opgaaf van de kabels en leidingen op te vragen door middel van een KLIC-melding.
Kwaliteitsaspecten uitvoering

De bodemsanering zal worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 7000 (Beoordelingsrichtlijn
voor het uitvoeren van bodemsanering). De aannemer dient volgens dit SIKB-procescertifi-

caat gecertificeerd te zijn. Daarbij is het VKB-protocol 7001: "Uitvoering van
landbodemsaneringmet conventionele methoden" van toepassing.
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De milieukundige begeleiding zal worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000 (Beoorde-
lingsrichtlijn voor het uitvoeren van bodemsanering volgens een SIKB-procescertificaat
gecertificeerd bedrijf). Daarbij is het VKB-protocol 6001: "Milieukundige begeleiding van
landbodemsanering met conventionele methoden" van toepassing.

De uit te voeren taken van de milieukundige begeleiding betreffen:
= milieukundige processturing
»  milieukundige verificatie

Aangezien enkele ontgraving plaatsvindt op basis van vooraf bepaalde contouren
(zinkassenpaden en spot ter plaatse van deelgebied C) worden geen controlemonsters
genomen en is geen chemisch-analytisch onderzoek noodzakelijk.

Indien toch chemisch-analytisch onderzoek noodzakelijk is, dan wordt dit uitgevoerd door
een laboratoriurn dat geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie en worden de
analyses conform het Accreditatieschema (AS) 3000 uitgevoerd.

Grondontgraving

De graafwerkzaamheden vinden plaats met behulp van een hydraulische graafmachine.

De verhardingslaag (zinkassen) ter plaatse van de paden in deelgebied A en C worden
ontgraven, alsmede de 'grote spot' met duidelijk waarneembare zinkassen ter plaatse van
deelgebied C. Ter plaatse van deelgebied B vinden geen graafwerkzaamheden plaats.

De te ontgraven zinkassenwegen zijn niet begroeid. De te ontgraven 'grot? spot'in
deelgebied C is begroeid met gras/brandnetels, struiken en enkele bomen.

De ontgravingscontouren (horizontale omvang en diepte) worden voorafgaand aan de
werkzaamheden door de milieukundige begeleider uitgezet met piketten. Indien noodzake-
lijk zal de contour door middel van controleboringen worden geverifieerd. Hierbij wordt de
omvang vastgesteld op basis van zintuiglijke waarnemingen van pure zinkassen.
Opgemerkt wordt dat de geplande ontgravingscontour van de 'grote spot' ter plaatse van
deelgebied C de maximale contour betreft. Hierbinnen wordt op basis van waarnemingen
van zinkassen de ontgravingscontour gedimensioneerd. De geplande ontgravingscontouren
zijn weergegeven in tekening 232018-0G-1.

Werkzaamheden die vanuit het protocol BRL SIKB 6001 als 'kritische werkzaamheden’ zijn
te beschouwen, vinden plaats onder continu toezicht van een milieukundige begeleider.
De graafwerkzaamheden tijdens de sanering worden niet als kritisch beschouwd, aange-
zien ontgraving plaatsvindt op basis van de reeds bekende contouren van de zinkassenpa-
den en niet op basis van terugsaneerwaarden (concentratiemetingen).

Bij uitvoering van de werkzaamheden is betreding van het natuurgebied binnen het
werkterrein niet toegestaan. Het werkterrein is gedefinieerd als de te ontgraven terreinde-
len. Concreet wordt bedoelt dat geen voertuigbewegingen buiten de ontgravingscontouren
zijn toegestaan. Hierdoor is de inzet van kleinschalig materieel noodzakelijk (bijv.
grondtransport d.m.v. vrachtwagens type 6x6 of 8x8). Toegang tot de 'grote spot' ter
plaatse van deelgebied C vindt plaats vanuit de meest dichtbij gelegen zinkassenweg.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van rijplaten.
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Het vrijkomende verontreinigde materiaal (pure zinkassen met bijmengingen van grond
en/of puin) wordt in vrachtwagens geladen en direct afgevoerd naar een erkende verwerker.
Het materiaal kan worden gestort of kan worden hergebruikt (immobilisatie). Al het
vrijkomende materiaal wordt als één afvalstroom afgevoerd.

In tabel 5.2 is een samenvattend overzicht gegeven van de bij de sanering geraamde
vrijkomende materiaalstromen. Alle genoemde hoeveelheden zijn in vaste m®, gemeten in
de ontgraving.

Behalve de toegangsweg (langs zuidzijde deelgebied A) en de verbindingsweg naar de
vloeivelden (langs westzijde deelgebied C), worden de ontgravingen niet aangevuld. Wel
worden de zijden van de ontgravingen uitgevlakt tot taluds met een verhouding van
maximaal 1:2. Hierdoor ontstaan geen obstakels, die belemmerend kunnen werken voor de
migratie van dieren en insecten.

De aanvullingen ter plaatse van de toegangs-/verbindingsweg (deelgebied A en C) zullen
plaatsvinden met grond c.q. puin. Hierbij kan gedacht worden aan schone grond of
puingranulaat, wat voldoet aan de samenstellings- en immissie-eisen van niet-
vormgegeven bouwstof (conform BRL SIKB 1000-protocol) of gelijkwaardig. De uiteindelijke
afwerking van het toegangspad wordt in overleg met de opdrachtgever van de sanering
vastgesteld.

blad 16 van 22

5.7 Grondbalans
In tabel 5.2 is een overzicht weergegeven van de vrijkomende materiaalstromen.
Tabel 5.2: Overzicht grondstromen

Onderdeel / laagdikte Omvang Kwaliteit Bestemming*) Verwerking
laag (m) Omschrijving ‘ m? (vast)
Toegangsweg
Verharding met | 0,5 zinkassen 375m® sterk verontreinigd | Nader te bepalen  storten of
zinkassen immobiliseren
Deelgebied A
Verhardingmet |0,1a20,4, zinkassen 400 m® sterk verontreinigd Nader te bepalen storten of
zinkassen (gem 0,25) immobiliseren
Deelgebied C
Verharding met | 0,352 0,5 zinkassen 2.100m? sterk verontreinigd | Nader te bepalen  storten of
zinkassen (gem 0,4) immobiliseren
'Grote spot’ 0,5-1,4 grond met 2.250 m® sterk verontreinigd | Nader te bepalen  storten of

(gem 0,9) zinkassen immobiliseren
Aanvulling
Toegangsweg 0-0,5 grondc.q. 375m?® schoon / niet- - -

puingranulaat vormgegeven
bouwstof

Bijkomende aspecten Ja/nee Type maatregelen of voorzieningen indien noodzakelijk
Sloop opstallen aan de orde voor ontgraving Nee -
Omleggen kabels en leidingen aan de orde Nee -
Verwijderen ondergrondse tanks Nee -
Ontgraven tot onder grondwaterstand Nee -
Grondwaterstandsverlaging noodzakelijk Nee -
Open ontgraving mogelijk Ja Ontgraving onder minimaal talud
Ondersteunende voorzieningen noodzakelijk Nee -

*)

definitieve bestemming afhankelijk van verwerkingsmethode

In totaal wordt circa 5.100 m® met zinkassen verontreinigd verhardingsmateriaal afgevoerd
naar een erkende verwerker. Er wordt 375 m® grond c.qg. puin (granulaat) aangevoerd te
aanvulling.

Bodemadvies




projectnr. 232018
november 2010, revisie 01

blad 17 van 22

O

Saneringsplan
Palenterrein, Natuurgebied De Plateaux te Valkenswaard

Projectbureau ABdK Oran]ewoud

Onzekerheden en uitvoeringsrisico's

Bij het uitvoeren van bodemsaneringen blijkt dat er vaak onzekerheden zijn als het gaat om
het bereiken van saneringsdoelstellingen. Deze onzekerheden worden in algemene zin
bepaald door:

* de bodemopbouw en (geo)hydrologie;

» de aanwezige verontreinigingen;

» de gekozen saneringstechniek(en);

» de omgevingsfactoren.

Van invloed hierop zijn ook de gehanteerde uitgangspunten en gedane aannamen over
deze onderdelen. Voor onderhavige sanering gelden de in hoofdstuk 4 geformuleerde
saneringsdoelstelling, terugsaneerwaarde en uitgangspunten.

Gekozen is voor een robuuste sanering door middel van het ontgraven en afvoeren van de
verontreinigde materialen. Ontgraving vindt plaats volgens vooraf bepaalde contouren en
niet tot aan een terugsaneerwaarde (concentratieniveau). Er is daarom geen sprake van
onzekerheid ten aanzien van het behalen van de saneringsdoelstelling als gevolg van
uitvoeringsrisico’s en/of de inzet van riskante technieken. Een faalscenario is niet van
toepassing.

Wel kan een risico worden aangegeven als gevolg van te treffen maatregelen ter bescher-
ming van aanwezige dieren en insecten. Bij het aantreffen van te beschermen dieren en
insecten kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Hierdoor kan uitloop van de
werkzaamheden optreden. Dit risico kan worden verkleind door voorafgaand aan de
uitvoering van de werkzaamheden een inventarisatie (update) uit te voeren.
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Milieukundige begeleiding en veiligheid

De uitvoering van bodemsaneringen in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb)
kunnen voor wat betreft de uitvoering als de milieukundige begeleiding worden verricht
onder certificaat van een beoordelingsrichtlijn (BRL). Voor de uitvoering is BRL7000 en voor
de milieukundige begeleiding is BRL6000 beschikbaar. Deze beoordelingsrichtlijnen
bevatten de regels waaraan elke gecertificeerde aannemer of adviseur zich dient te houden.
Een opdrachtgever mag van de aannemer en de adviseur, die werkzaamheden onder het
certificaat aanbieden, derhalve verwachten dat de sanering volgens dit plan op een correcte
wijze wordt uitgevoerd.

Taakverdeling

Directie en toezicht

In het kader van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) is de juridische rol van de
directievoerder en toezichthouder in relatie tot de aannemer vastgelegd. De directievoerder
is voor de aannemer het eerste aanspreekpunt op het werk. De directie UAV heeft de
dagelijkse leiding over de uitvoering van het werk, volgens de bepalingen uit de aanne-
mingsovereenkomst. De directie UAV moet daarbij steeds in de gaten houden dat zij haar
bevoegdheden niet overschrijdt en tijdig de opdrachtgever inschakelt, of de aannemer naar
haar doorverwijst.

De directie UAV vertegenwoordigt de opdrachtgever in alle zaken die het werk betreffen,
tenzij door de opdrachtgever daar schriftelijk beperkingen aan zijn gesteld. Deze bevoegd-
heid van de directie UAV is niet onbeperkt, omdat in die gevallen waar in de UAV uitdrukke-
lijk de opdrachtgever is genoemd, alleen deze bevoegd is.

Uitvoering

De bodemsanering zal uitgevoerd worden conform de BRL SIKB 7001 (Beoordelingsrichtlijn
voor het uitvoeren van bodemsanering met conventionele methoden).

Milieukundige processturing grondsanering

Milieukundige processturing is de aansturing van de bodemsanering in het veld. De
milieukundige begeleider geeft aan wat de verontreinigingsgrenzen zijn, de bestemming
van de vrijkomende grond- en afvalstromen en hij adviseert over de bijsturing bij afwijkin-
gen en, indien noodzakelijk, over het op te stellen revisieplan. Daarnaast is hij verantwoor-
delijk voor de verslaglegging over de werkzaamheden als onderdeel van de evaluatierap-
portage.

Milieukundige verificatie grondsanering

De milieukundige verificatie heeft tot doel het vaststellen van het eindresultaat om te
beoordeling of de saneringsdoelstelling is bereikt. De bevindingen daarvan komen in het
evaluatierapport (zie paragraaf 7.4), waarvoor de verificator verantwoordelijk is.

Het VKB-protocol 6001 bevat een minimaal vereiste inspanning bij de eindbemonstering en
de wijze waarop (eventuele) restverontreinigingen worden vastgelegd.
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Ecologische begeleiding werkzaamheden

De sanering vindt plaats binnen een natuurgebied. Een ecologische inventarisatie heeft
aangetoond dat ter plaatse van het gebied sprake is van een waardevolle flora, met acht
beschermde soorten en 26 Rode lijstsoorten. Voorafgaand aan en tijdens uitvoering van de
werkzaamheden dienen maatregelen te worden getroffen om schade aan de natuur te
voorkomen / beperken. Hiervoor is de inzet van een deskundige noodzakelijk. De ecoloog
zal voorafgaand aan de werkzaamheden een update uitvoeren van de inventarisatie en een
bijdrage leveren aan de nog op te stellen gedragscode. Tijdens de uitvoering zal de ecoloog
een aantal nader te bepalen momenten beoordelen of de gedragscode wordt nageleefd.
Voor maatregelen wordt verwezen naar het saneringsonderzoek. De laatste inventarisaties
van Natuurmonumenten worden gebruikt.

Controle van de grondsanering

Aangezien bij onderhavige sanering ontgraving plaatsvinden op basis van vooraf bepaalde
contouren en bovendien met zinkassen verontreinigde grond buiten de contouren
achterblijft, worden geen controlemonsters genomen ten behoeve van chemisch-analytisch
onderzoek.

Conform het BRL SIKB 6001-protocol zijn werkzaamheden die het saneringsresultaat
beinvloeden kritische werkzaamheden. Om bovengenoemde redenen wordt ontgraving van
de zinkassenpaden en de 'grote spot' beschouwd als niet-kritisch. De ontgravingsgrenzen
zijn immers bij aanvang van de werkzaamheden reeds bekend. De ontgraving zal plaatsvin-
den onder verantwoordelijkheid van een milieukundige begeleider, maar niet onder continu
toezicht.

De milieukundige begeleiding bestaat uit het uitzetten van de ontgravingscontouren
(oppervlakte en dieptes) en het vastleggen van de uiteindelijke gerealiseerde ontgravingen.
Dit zal plaatsvinden door middel van landmeting en het nemen van foto's.

De gemeten hoogtes (dieptes) worden vergeleken met de gemeten maaiveldhoogten
voorafgaand aan de sanering. Meting van de maaiveldhoogten vindt plaats door middel van
waterpassing.

Veiligheidsklassen en V&G-plan

De uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de grondsanering dienen te worden
uitgevoerd met inachtname van de risicoklassen, vastgesteld aan de hand van beleidsregel
4.2-2 ("Wijze van beoordelen van blootstelling aan toxische stoffen bij het werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd grondwater"), en de maatregelen zoals omschreven
in beleidsregel 4.1c-6 ("Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan toxische stoffen
bij werken in of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater") en zijn nader
ingevuld via branchepublicaties. Vooral hetgeen in branchepublicaties is aangegeven wordt
door de Arbeidsinspectie beschouwd als "de stand der techniek" en dient derhalve
zorgvuldig te worden nagekomen.

In de genoemde beleidsregels wordt het handvat gegeven op basis waarvan een verdeling
kan worden gemaakt tussen werken met een hoog en werken met een laag risico. Daar-
naast wordt een onderscheid gemaakt tussen toxiciteitsrisico's (T-klassen) en brand- cq.
explosierisico's (F-klassen). Er zijn vier T-klassen en drie F-klassen gedefinieerd. De
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risicoklassen zijn enerzijds gebaseerd op de schadelijke vermogens van de verontreini-
gende componenten (LD50, carcinogeniteit, MAC-waarde) en voor de F-klassen op het
vlampunt van de componenten. Anderzijds zijn deze risicoklassen gebaseerd op de kans
dat stoffen zich in hoge mate in de werkomgeving openbaren.

De risicoklassen voor de gezondheid en de veiligheid voor dit werk zijn overeenkomstig de
daarvoor in de beleidsregel 4.2-2 opgenomen bijlage 7 "Methodiek ter vaststelling van de
risicoklasse" berekend. Het resultaat is opgenomen in bijlage 3. Op basis van de aange-
toonde verontreiniging met zware metalen (zinkassen) en de concentraties waarin deze
verontreiniging voorkomt in de grond zijn de risicoklassen tijdens de grondsanering
indicatief bepaald op 3T en OF.

De indeling voor toxische en brandbare stoffen kan echter maar beperkt recht doen aan de
uiteenlopende niveaus van risico's. De indeling is zo opgesteld dat met redelijke zekerheid
kan worden gesteld dat de beoordeling aan de veilige kant ligt, waardoor de (wettelijke)
grenswaarden (MAC-waarden) voor inademing niet overschreden worden en geen voor de
gezondheid risicovolle situaties zullen optreden.

In het kader van artikel 5 van het Bouwprocesbesluit-Arbeidsomstandighedenwet, thans
geintegreerd in het Arbeidsomstandighedenbesluit van 15 januari 1997 (artikel 2.23 t/m
2.39), dient door de opdrachtgever een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) te
worden uitgewerkt. Het doel van het V&G-plan is het informeren van alle betrokken
personen en instanties over de mogelijke risico's voor veiligheid en gezondheid als gevolg
van de uitvoering van de sanering. Daarnaast worden betrokken personen en instanties
geinformeerd over de te nemen maatregelen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid.

Wanneer het werk een geraamde duur van meer dan 30 mensdagen beslaat en er meer dan
20 werknemers op de locatie tegelijk werkzaam zijn, of indien de geraamde duur van het
werk meer dan 500 mandagen beslaat, dan dient eveneens via een kennisgeving aan de
Arbeidsinspectie het voornemen tot het tot stand brengen van het werk te worden gemeld.

De aannemer dient voorafgaande aan de uitvoering van de sanering een V&G-plan
(uitvoeringsfase) c.q. een saneringsdraaiboek te overleggen. Eén en ander dient in overleg
met de Arbeidsinspectie en zijn gecertificeerde Arbodienst te geschieden.

De reeds vastgestelde veiligheidsklassen (risicoklassen) conform beleidsregel 4.2-2
vormen een vast onderdeel van het V&G-plan. Daarnaast dient ook aandacht te worden
besteed aan overige risico's en voorschriften.

De rapportage ten aanzien van de veiligheids- en gezondheidsaspecten worden vastgelegd
in het V&G-dossier.

Evaluatierapport

Na beéindiging van de grondsanering worden de bevindingen van de milieukundige
begeleider (en de ecoloog) vastgelegd in een evaluatierapport en ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag worden voorgelegd. Het belangrijkste doel van de evaluatie is het
vastleggen van het saneringsresultaat. Het evaluatierapport wordt opgesteld conform de
richtlijnen van de Provincie Noord-Brabant en de BRL 6000/6001-richtlijnen. De rapportage
wordt overlegd aan het bevoegd gezag in het kader van de Wet Bodembescherming.
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Restverontreiniging, nazorg en beheer

Restverontreiniging

Na de sanering blijft een grote restverontreiniging achter, die bestaat uit met zware metalen
(zinkassen) verontreinigde grond. Tevens blijft sprake van een 'geval van ernstige
bodemverontreiniging'.

De actuele ecologische risico's zullen tijdens de sanering niet worden weggenomen. Wel is
een grote vracht aan verontreiniging uit het gebied verwijderd.

Gebruiksbeperkingen

De locatie heeft als gebruiksfunctie natuurgebied (niet vrij toegankelijk) en deze functie
blijft na sanering ongewijzigd. Uit beoordeling van de risico's van de verontreiniging blijkt
dat geen humane risico's aanwezig zijn. Wel is sprake van ecologische risico's. Als gevolg
van de restverontreiniging blijven deze risico's bestaan. Een ecologische inventarisatie
heeft aangetoond dat de natuur zich in enige mate heeft aangepast aan de aanwezige
verontreiniging. Gezien het huidige en toekomstige locatiegebruik zijn voor de situatie na
uitvoering van de sanering geen gebruiksbeperkingen van toepassing.

Wijziging van de gebruiksfunctie van de locatie naar een gevoeliger/kwetsbhaarder
bodemgebruik (moestuinen en volkstuinen, landbouw) kan mogelijk wel leiden tot
beperkingen als gevolg van de aanwezige restverontreiniging.

Eventuele graafwerkzaamheden in de verontreinigde trajecten dienen vooraf te worden
gemeld aan het Bevoegd gezag (Wbb).

Nazorg en beheer
Met de sanering wordt de verontreinigingsituatie niet opgeheven. Wel wordt een grote

vracht aan verontreiniging uit het gebied verwijderd.

Aangezien het gebied niet vrij toegankelijk is en de aanwezige flora en fauna zich heeft
aangepast aan de aanwezige omstandigheden, zijn geen actieve nazorgmaatregelen vanuit
milieuhygiénisch oogpunt noodzakelijk. Wel dient ecologische monitoring plaats te vinden
om de natuurontwikkeling in de toekomst te volgen. Doel hiervan is bepalen of de
uitgevoerde sanering het beoogde effect heeft gehad, namelijk het wegnemen van de
toxicologische druk op de aanwezige natuur. Op een beslismoment, bijv. na 10 jaar, wordt
beoordeeld of het terrein zich in de gewenste richting heeft ontwikkeld en wordt besloten of
mogelijk aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Een ecologisch monitoringsplan wordt opgesteld na afloop van de sanering. Hierin worden
de bevindingen verwerkt van de inventarisatie voorafgaand aan de sanering alsmede de
waarnemingen tijdens uitvoering van de sanering. Aangezien het hier een ecologische
monitoring betreft vormt dit geen verplicht onderdeel van het saneringsplan / evaluatierap-
port volgende de checklist van de provincie Noord-Brabant. Men kan dit beschouwen als
een locatie-specifieke maatregel die aansluit bij het gebiedspecifieke beleid voor Project-
gebied de Kempen.

Verder dient de (rest)verontreiniging kadastraal te worden geregistreerd.

Het bovenstaande dient te worden opgenomen in een op te stellen nazorg- en beheerplan.
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Planning en kostenraming
Planning
Voor de aanvang van de werkzaamheden wordt in overleg met de betrokken partijen een

planning voor de uitvoering van de werkzaamheden opgesteld.

De totale saneringswerkzaamheden nemen naar verwachting drie weken in beslag. Een
startdatum van de werkzaamheden is nog niet bekend.

Kostenraming
Een overzicht van de geraamde saneringskosten is als losse bijlage bijgevoegd.
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Kadastrale gegevens
Voor de saneringslocatie zijn onderstaande kadastrale gegevens van belang. Een
uittreksel van de kadastrale gegevens inclusief kadastrale kaart zijn bijgevoegd.

Op bijgevoegde kadastrale kaart staat de huidige kadastrale situatie weergegeven en is
het geval van ernstige verontreiniging ingetekend (contouren voor grond, waarbinnen de
interventiewaarden worden overschreden).

De bijgevoegde kadastrale gegevens dateren van 18 november 2010 en zijn daarmee
voldoende recent.

Tabel B1: Kadastrale gegevens

. Opp. kadastraal | Opp. saneringslocatie | Geheel/
CERERILE SRl || e perceel (m2) op perceel (m2) gedeeltelijk
Bergeijk C 2262 554.840 155.500 gedeeltelijk
Bergeijk C 2397 7.496 30 gedeeltelijk
Borkel en Schaft F 449 777.210 24.500 gedeeltelijk
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BERGEIJK C 2262 18-11-2010
Barrier 15 5571 TV BERGEIJK 12:33:10
Uw referentie: CvB-BGK-C-2262

Toestandsdatum: 17-11-2010

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: BERGEIJK C 2262
Grootte: 55 ha 48 a 40 ca
Cobrdinaten: 156354-364207
Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) TERREIN (NATUUR)
Locatie: Barrier 15
5571 TV BERGEIJK
Ontstaan op: 14-7-1988

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale
registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
Vereniging Tot Behoud Van Natuurmonumenten In Nederland
Noordereinde 60
1243 1] 'S-GRAVELAND
Zetel: 'S-GRAVELAND
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: HYP4 EINDHOVEN 6642/29

Eerst genoemde object in brondocument: BERGEIJK C 2262

Brondocumenten mogelijk van belang: HYP4 EINDHOVEN 1282/70 d.d. 29-6-1954
LBD 10102 d.d. 6-2-2001
PERCEELSVORMING OPGESCHORT

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,0NDER B,VAN DE
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
De Staat (Financién, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf)
Stationsplein 3
4811 BB BREDA

Postadres: Postbus: 2222
4800 CE BREDA
Zetel: 'S-GRAVENHAGE

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: HYP4 EINDHOVEN 1282/70 d.d. 29-6-1954

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BERGEIJK C 2397 18-11-2010
Barrier BERGEIJK 12:34:56
Uw referentie: CvB-BGK-C-2397

Toestandsdatum: 17-11-2010

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: BERGEIIJK C 2397
Grootte: 74 a 96 ca
Cobrdinaten: 155995-364365
Omschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: Barrier
BERGEIIJK
Ontstaan op: 20-1-1997
Ontstaan uit: BERGEIIK C 2261 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale
registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente Bergeijk
Burg Magneestraat 1
5571 HB BERGEIJK

Postadres: Postbus: 10000
5570 GA BERGEIJK
Zetel: BERGEIIK

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 BEK00/9740 d.d. 4-7-1988

Eerst genoemde object in brondocument: BERGEIJK C 2261
HYP4 59109/46 d.d. 16-11-2010
HYP4 59098/14 d.d. 12-11-2010
LBD 20175 d.d. 8-1-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
LBD 51847 d.d. 9-11-2007
PERCEELSVORMING OPGESCHORT

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BORKEL EN SCHAFT F 449 18-11-2010
Buitenheide VALKENSWAARD 12:36:32
Uw referentie: CvB-BES-F-449

Toestandsdatum: 17-11-2010

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: BORKEL EN SCHAFT F 449
Grootte: 77 ha72a10ca
Cobrdinaten: 156875-364567
Omschrijving kadastraal object: TERREIN (NATUUR)
Locatie: Buitenheide
VALKENSWAARD
Ontstaan op: 5-4-1995
Ontstaan uit: BORKEL EN SCHAFT F 380

BORKEL EN SCHAFT F 379

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale
registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
Vereniging Tot Behoud Van Natuurmonumenten In Nederland
Noordereinde 60
1243 1] 'S-GRAVELAND
Zetel: 'S-GRAVELAND
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: HYP4 EINDHOVEN 6642/29
Eerst genoemde object in brondocument: BORKEL EN SCHAFT F 380
Recht ontleend aan: HYP4 EINDHOVEN 6642/28

Eerst genoemde object in brondocument: BORKEL EN SCHAFT F 380
LBD 10102 d.d. 6-2-2001
PERCEELSVORMING OPGESCHORT

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Specificatie van bij de sanering betrokken instanties

Opdrachtgever
Adres

Contactpersoon

Telefoon

Fax

Eigenaar te saneren terrein
Adres

Contactpersoon

Bevoegd gezag Wet Bodembescherming

Postadres

Telefoon
Fax

Melding grondtransport

Adres

Milieukundige begeleiding

Aannemer

Bodemadvies

Actief Bodembeheer de Kempen
Postbus 2213

5600 CE EINDHOVEN

de heer ing. ). de Ruijter
040-232 9292

040-232 9282

Vereniging Natuurmonumenten
Kempen/Midden-Limburg
Barrier 15a

5571TV BERGEIJK

de heer M. Hendrix

Provincie Noord-Brabant
Afdeling Bodem en Afvalstoffen
Bureau Uitvoering Bodembeheer
Dienst RME, Vakdirectie Milieu

Postbus 90151
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH
073 - 681 2812
073 - 681 2709

Provincie Noord-Brabant
Afdeling Handhaving

Postbus 90151
5200 MC 'ssHERTOGENBOSCH

Nader te bepalen

Nader te bepalen
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Resultaten van de meting grond/grondwater: 3T

Projectgegevens:

Lokatie Palenterrein valkenswaard

Aannemer n.b.

Monsternummer (r)n3ax. concentraties: TPA04-01 / TPC2101 / TPCO1-
Omstandigheden:

Buitentemperatuur (°C) 15.0

Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee

Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte Nee
ventilatiemogelijkheid?

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Eindresultaat

Toxiteitklasse T 3T

Bepalende stof(fen) Cadmium, Kwik, Lood

Brandbaarheidklasse F Geen F-klasse van
toepassing

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de CROW-
Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene druk
(december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier opvolgende pagina's
zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n geheel toe aan het V&G-plan en
het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 4.0

Lutum 2.0

Stof Concentratie grond (mg/kg |Concentratie grondwater

ds) (ug/l)

Arseen 1300.0 0.0
Cadmium 810.0 0.0
Chroom 56.0 0.0
Koper 6900.0 0.0
Kwik 1900.0 0.0
Lood 8000.0 0.0
Nikkel 61.0 0.0
Zink 30000.0 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden
Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond

Arseen
1300.0
76.0
45.6
0.0
60.0
Ja

Cadmium
810.0
13.0

8.25

0.0

14.0

Ja

Chroom
56.0
78.0
42.12
0.0
30.0

Ja

Koper
6900.0
190.0
98.17
0.0
75.0
Ja

Kwik
1900.0
36.0
25.46
0.0
0.3

Ja

Lood
8000.0
530.0
349.18
0.0
75.0
Ja

Nikkel
61.0
100.0
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Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

34.29
0.0
75.0
Ja

Zink
30000.0
720.0
318.86
0.0
800.0
Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Arseen .
Voorlopige veiligheidsklasse T 1

Veiligheidsklasse T 1T ,
Niet vliuchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Arseen

Stof Cadmium
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Niet vliuchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Cadmium

Stof Chroom
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet vliuchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Cadmium

Stof Koper
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T
Niet vliuchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Cadmium

Stof Kwik
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T
Niet vliuchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Cadmium, Kwik

Stof Lood
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T
Niet vliuchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Cadmium, Kwik, Lood

Stof Nikkel
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T
Niet vliuchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
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Max nT tot nu toe: 3 o
Veroorzakende stoffen: Cadmium, Kwik, Lood

Stof Zink "
Voorlopige veiligheidsklasse T 1

Veiligheidsklasse T 1T

Niet vliuchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Cadmium, Kwik, Lood
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Voorwaarden voor gebruik

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de
CROW-Publicatie 132.

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens
zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er
onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. CROW sluit,

mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit
voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet.
De auteursrechten berusten bij CROW.
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Provincie Noord-Brabant

Checklist saneringsplan Thy dossicr
Versic december 2009
Locatienaam: Gemeente:
Locatiecode:

Beoordeeld door:

Datum:

+ betekent voldoet, ook inhoudelijk
-- betekent voldoet niet, toclichting, nadere uitwerking gewenst/noodzakelijk

Nvi

Nvt

Kwalibo

De nog te verrichten werkzaamheden in het kader van de sanering worden
uitgevoerd door partijen die voldoen aan kwalibo (aannemer, milieukundig
begeleider, laboratorium).

Indien de gegevens nog niet bekend zijn, mogen deze ook bij de melding van de start
worden aangeleverd. Toezicht en Handhaving beoordeelt op dat moment of voldaan wordt

aan kwalibo.

Algemene gegevens

Volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier

Let op: een verwijzing in het meldingsformulier naar de rapporten is niet
voldoende! De gegevens moeten op het formulier zijn ingevuld

Het adres en een topografische kaart van het grondgebied waarop de
verontreiniging zich bevindt

Een kadastrale kaart waarop de interventiewaardencontour van de
grondverontreiniging is aangegeven (maximaal drie maanden oud)

Een kadastrale kaart waarop de interventiewaardencontour van de
grondwaterverontreiniging is aangegeven (maximaal drie maanden oud)
Uittreksels van het kadaster waaruit de huidige eigendomssituatie blijkt
(maximaal drie maanden oud) van de percelen binnen de
interventiewaardecontour van de grond en het grondwater

Een beschrijving van de bodemkundige opbousw en de geohydrologische
situatie, inclusief de stromingsrichting van het grondwater

Beknopte weergave van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek
Ligging van (met name grondsvater)verontreinigingen die beinvloed kunnen
worden door de geplande sancring

Ligging van naburige grondwateronttrekkingen, koude-warmteopslag e.d.
die van invloed kunnen zijn op de verontreinigingssituatie en/of het
saneringsresultaat (met name het grondswater)

Keuze saneringsvariant
MOBIELE verontreinigingen:
- Geen motivering:
e indien multifunctioneel of tot de achtergrondwaarden
(trede 1) wordt gesaneerd
e indien een kleine stabiele restverontreiniging (trede 2) in grond en/of
grondwater op het eigen terrein achterblijft

N
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Nvi

Keuze saneringsvariant
- Beargumenteerd onderbouwen:
e indien een kleine stabicle restverontreiniging in het grondsater (trede
2) geheel of gedeeltelijk op het terrein van derden achterblijft;
e indien een grote stabiele restverontreiniging (trede 3) in het
grondsater op het eigen terrein achterblijft
- Afivegen saneringsvarianten (baten en lasten):

e indien een grote stabiele restverontreiniging (trede 3) geheel of
gedeeltelijk op het terrein van derden achterblijft of waarbij de
stabiele pluim zich nog kan verplaatsen

e indien pas na een lange termijn (>10 jaar) een stabiele situatie in het
grondsater kan worden gerealiseerd (trede 2 of 3)

e indien geen stabiele eindsituatie kan worden gerealiseerd en sprake is
van isoleren en/of beheersen (trede 4 of trede 5)

Bij een IMMOBIELE verontreiniging is het afivegen of beargumenteerd

onderbouwen van de variantkeuze niet nodig.

Als de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier
heeft, niet worden hersteld:

- de onderbouwing dat de bodem tenminste geschikt wordt gemaakt
voor de functie die hij na de sanering krijgt en dat daarbij ook het
risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de
verontreiniging maximaal wordt beperkt

- de onderbouwing dat het verspreidingsrisico van verontreinigende
stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt

- de onderbouwing dat de noodzaak tot het nemen van
nazorgmaatregelen en gebruiksbeperkingen zoveel mogelijk wordt

beperkt

Saneringsdoelstelling en terugsaneerwaarden

De gekozen saneringsvariant met een heldere en concrete
saneringsdoelstelling (trede met terugsaneerwaarde voor grond en/of
grondwater voor alle parameters)

Aanwezigheid van vastgesteld gemeentelijke gebiedsspecifiek beleid (en
bodemklassekaart) voor onderbouwing van de terugsaneerwaarde

Er is sprake van gebiedsgerichte verbijzondering van de maximale waarden
(byjvoorbeeld ABdK)

Indien sprake is van verontreiniging in een grondwaterbeschermingsgebied:
voldoet de doelstelling aan artikel 6.3.3. PMV:

Het saneringsplan dient gericht te zijn op volledige verwijdering of, om
kostentechnische redenen, op een stabiele eindsituatie.

De terugsaneerwaarden zijn de achtergrondwaarden, of aangegeven moet
worden hoe de risico’s voor het grondwater, als grondstof voor drinkwater,

worden weggenomen.

checklist saneringsplan december 2009
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Provincie Noord-Brabant

Nvt

Nvt

Nvi

Algemene gegevens sanering

Een tijdschema met een eventuele fasering (inclusief het verzoek om de
sanering gefaseerd te mogen uitvoeren), waarbij in ieder geval zijn
aangegeven de datum waarop met de sanering naar verwachting zal
worden begonnen en de datum waarop de sanering naar verwachting zal
zijn afgerond

Indien sprake is van fasering: een op hoofdlijnen uitgewerkte beschrijving
van de diverse saneringsfases

Een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en
toestemmingen om het werk te kunnen uitvoeren inclusief datum van
verstrekking en inwerkingtreding

Communicatie met belanghebbenden

Toestemming van derden bij perceelsgrensoverschrijdende sanering
Veiligheids- en arbeidshygiénische aspecten

Beschrijving van maatregelen ter voorkoming van overlast (geluid, stank,
trillingen, verkeer e.d.)

Bij vluchtige organische stoffen (0.a. BITEXN, VOCL) en/of asbest: Een
door GGD’s Brabant /Zeeland bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid
goedgekeurd omgevingsplan, dat aangeeft hoe de risico’s en hinder voor de
omgeving als gevolg van ongecontroleerde en ongewenste verspreiding van
de verontreinigde stoffen tijdens de uitvoering van de sanering zo veel
mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt

Een beschrijving van de wijze waarop de milieukundige begeleiding
plaatsvindt (taakomschrijving, logboek, grond- en afvalstromen registratie)
inclusief de naam en het adres van de directievoerende partij en de
milieukundig begeleider

Financiering

Een overzicht van de geraamde saneringskosten (inclusief BT'W) inclusief
gekapitaliscerde nazorgkosten

Een financi€le zekerheidsstelling om de uitvoering van de sanering te
garanderen is noodzakelijk*

Zo ja, de benodigde stukken zijn aanwezig
financiéle zekerheidsstelling is noodzakelijk indien:
e er sprake is van een ernstig geval dat met spoed moet worden gesaneerd én
e de saneringskosten danwel de kosten voor nazorg voor meer dan 50% na een
periode van 5 jaar zullen worden gemaakt

Grondontgraving
Overzicht gronddepots (categoricén, hoeveelheid, ligging, inrichting,
uiterlijke termijn afvoer depots, beschermende voorzieningen)
Bouwputbemaling (wijze van bemaling, debiet, periode, zuivering, lozing)
en invloed op de omgeving
Bij herschikken van sterk verontreinigde grond (immobiel):

- een beschrijving van de oorspronkelijke en toekomstige ligging van

de verontreinigde grond binnen het geval

checklist saneringsplan december 2009
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Algemene gegevens sanering
- motiveren of hierbij voldaan wordt aan het stand-still beginsel op
locatieniveau (zowel in horizontale als in verticale zin)

Grondwateronttrekking

Dimensionering van het systeem (aantal filters, diepte filters) en invloed op
de omgeving

Onderbouwing van het systeem (bv toegepast grondwatermodel)

Omvang van de te verwijderen sterke grondwaterverontreiniging

In-situ sanering (grond & grondwater)

Dimensionering systeem

Onderbouwing van systeem (bv toegepast model, haalbaarheid, aantonen
biologische afbraak e.d.)

Bij in-situ sanering binnen een grondswaterbeschermingsgebied een
onderbouwing dat de te gebruiken hulpstoffen geen risico vormen voor het
grondwater als grondstof voor drinkwater

Controle voortgang sanering en saneringsresultaat (bv VKB-
protocollen 6001, 6002, 6003 en 6004)

Wijze en frequentie van tussentijdse bemonstering (grond en grondwater),
inclusief bemonsteringsplan

Wijze van eindbemonstering (grond en grondsvater), inclusief
bemonsteringsplan

Wijze waarop de stabiele eindsituatic wordt vastgesteld, met een
bemonsteringsplan, inclusief tussentijdse doelstellingen, ijkmomenten,
terugsaneer- en actiewaarden, mogelijke tussentijdse aanpassingen aan het
systeem om het saneringsresultaat te optimaliseren en een terugvalscenario
Wijze van bemonsteren depotgrond (bv AP04)

Gegevens over de hoeveelheid, kwaliteit en herkomst van aanvulgrond
(certificaat of resultaat depotbemonstering)

Grondbalans

Nazorg (concept)

Indien na de sanering verontreiniging in de bodem achterblijft: een globale
beschrijving van de beperkingen in het gebruik van de bodem of
maatregelen dic naar verwachting nodig zullen zijn in het belang van de
bescherming van de bodem en een indicatie van de kosten van dic
maatregelen (dit wordt gebruikt bij de vergelijking van de varianten; de
definitieve nazorg wordt beschreven in het nazorgplan)

checklist saneringsplan december 2009
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Terugvalscenario

Beschrijving en uitwerking terugvalscenario waarbij de doelstelling van de
sanering gehandhaafd blijft

Overzicht van de tussentijds te behalen doelstellingen en de tijdstippen
waarop Gedeputeerde Staten schriftelijk worden geinformeerd over de
effecten van de getroffen maatregelen (ijkmomenten)

Een beschrijving van de waarden waarbij overgegaan wordt op aanvullende
maatregelen (actiewaarden)

Een beschrijving van de aanvullende maatregelen waartoe wordt
overgegaan als de actiewaarden worden overschreden

Bijlagen

Situaticteckeningen op kadastrale ondergrond (inclusief noordpijl en schaal)
met hierop weergegeven de contouren van de verontreinigingen:

- interventiewaardecontour grond

- interventiewaardecontour grondsater

- terugsaneerwaardecontour grond

- terugsaneerwaardecontour grondwater

Dwarsdoorsneden

Ontgravingskaart (ontgravingsdiepten, ontgravingsvoorzieningen)
Kaart met grondwateronttrekkingsysteem (drains, filters, zuivering,
lozingspunt)

Kaart met in-situ systeem

Criteria voor verkorte procedure

Het verzoek is gedaan door de melder

Er zijn minder dan 5 belanghebbenden

waarbij:

- de melding een complete lijst van belanghebbenden bevat

- afschrift(en) van in kennisstelling van belanghebbenden door de melder
dat zij kunnen inspreken op de melding

Het geval van verontreiniging overschrijdt de perceelsgrens niet

Het geval van verontreiniging dreigt niet binnen 4 jaar de perceelsgrens te

overschrijden

Locatie ligt niet in een milicubeschermingsgebied

Er is geen sprake van een actueel blootstellingsrisico op een vrij toegankelijk

terrein

De openbare voorzieningen worden niet beperkt (normaal gebruik blijft

gehandhaafd, en er is 0.a. ook geen sprake van een wegomlegging danwel

wegafsluiting i.v.m. de uitvoering van de sanering)

checklist saneringsplan december 2009 5/6
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Criteria deelsanering

Een beperkte extra inspanning leidt tot een aanzienlijk beter rendement
waardoor de nazorg substantieel wordt verminderd

De deelsanering betreft alleen de aanpak van verontreinigingen in de
bovengrond

De saneerder is de veroorzaker van de verontreiniging

Er is onvoldoende perspectief dat het overige deel van de verontreinigingen
zullen worden aangepakt

Na uitvoering van de deelsanering kan het gesancerde deel opnieuw
verontreinigd raken

De verontreinigingen uit het nog niet gesaneerde deel moeten vermoedelijk
met spoed worden gesaneerd.

Indien één van bovenstaande vragen positief kan worden beantwoord,
staan wij een deelsanering niet zondermeer toe en kunnen wij extra
voorwaarden aan onze instemming met de deelsanering verbinden.

checklist saneringsplan december 2009

b,

6/6



projectnr. 232018 Saneringsplan O
november 2010, revisie 01 Palenterrein, Natuurgebied De Plateaux te Valkenswaard

Projectbureau ABdK Oranjewoud
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projectnr. 232018 Saneringsplan
november 2010, revisie 01 Palenterrein, Natuurgebied De Plateaux te Valkenswaard
Projectbureau ABdK oranleWOUd
Tekeningen

232018-0-1 Overzichtstekening met ligging locatie
170340-V-1 Verontreinigingstekening grond met bodemvreemd materiaal (schaal 1:2.500)
232018-0G-1 Ontgravingstekening zinkassenpaden en spot (schaal 1:2.500)
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projectnr. 232018 Saneringsplan O
november 2010, revisie 01 Palenterrein, Natuurgebied De Plateaux te Valkenswaard

Projectbureau ABdK Ol'an]ewoud

232018-0-1 Overzichtstekening met ligging locatie

Saneringslocatie
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